



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 25.03.2024 N° 36

Oggetto

“Intervento di miglioramento del livello di sicurezza del piano viario della S.P.32 Carlentini – Pedagaggi”.
Approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento finale.

L'anno duemilaventiquattro addì VENTI CINQUE del mese di MARZO..... nel Palazzo del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma, il Commissario Straordinario dott. Ing. Mario La Rocca
assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella

Ha assunto la seguente deliberazione.

IL CAPO DELL’VIII SETTORE

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.92 del 21/06/2019 è stato approvato lo schema dell’Accordo istituzionale tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27/02/2019 n. 82;

Considerato che il progetto denominato “Intervento di miglioramento del livello di sicurezza del piano viario della S.P.32 Carlentini – Pedagaggi” è stato inserito nel suddetto Accordo;

Visto il D.A. n.24 12/07/2019 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Soggetto Attuatore del progetto denominato “Intervento di miglioramento del livello di sicurezza del piano viario della S.P.32 Carlentini – Pedagaggi”;

Considerato che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha trasmesso al Dipartimento Regionale Tecnico il progetto esecutivo in suo possesso con PEC del 16-10-2019;

Considerato che il suddetto progetto esecutivo, visto il lasso di tempo trascorso dall’approvazione in linea tecnica, avvenuta nel 2012, è stato adeguato all’attualità sia dal punto di vista economico che amministrativo;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.61 del 15-06-2020 con la quale è stato approvato dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo “Intervento di miglioramento del livello di sicurezza del piano viario della S.P.32 Carlentini – Pedagaggi” con il seguente Quadro Economico:

A) Lavori	€ 1.820.764,87	
Oneri di sicurezza	€ 40.887,99	
Lavori soggetti a ribasso	€ 1.779.876,88	
B) Somme a disposizione:		
1. Imprevisti : 5% (I.V.A. compresa)	€ 65.416,40	
2. Iva sui lavori: 22%	€ 400.568,27	
3. Espropri ed oneri connessi	€ 32.500,00	
4. Oneri pubblicazione bandi e gara d'appalto	€ 15.000,00	
5. Oneri prove materiali	€ 25.000,00	
6. contributo ANAC	€ 600,00	
7. Oneri accesso alla discarica	€ 85.000,00	
8. Spese tecniche procedure esproprio	€ 39.464,72	
9. Spese per trasferimenti proprietà	€ 3.000,00	
10. Spese tecniche coordinamento sicurezza	€ 48.810,99	
9. Spese tecniche collaudo statico I.V.A. ed oneri compr	€ 20.783,29	
10. Spese tecniche collaudo amministrativo I.V.A. ed oneri	€ 8.959,24	
11. indennità di misslone	€ 5.000,00	
11. Incentivo art. 113 D.L.gs, 50/2016 2%*0,80	€ 29.132,22	
SOMMANO	€ 779.235,13	€ 779.235,13
IMPORTO TOTALE PROGETTO		€ 2.600.000,00

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.82 del 23-05-2022 con la quale è stata approvata dal punto di vista amministrativo la prima perizia di variante e suppletiva;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.92 del 09-06-2022 con la quale è stata approvata dal punto di vista amministrativo la seconda perizia di variante e suppletiva;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.153 del 30-08-2022 con la quale è stata approvata dal punto di vista amministrativo la perizia di variante di assestamento in sostituzione delle due perizie di variante precedentemente approvate;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.164 del 26-09-2022 con la quale è stata rettificata la perizia di variante, suppletiva e di assestamento approvata con Deliberazione n.153 del 30-08-2023;

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa n. 2602 del 09-01-2024, acquisita via PEC con Prot. gen. n.1618 del 09-01-2024, con la quale sono stati trasmessi la perizia di assestamento finale e la Determina n.3 del 09-01-2024 di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato;

Vista la Determina n.3 del 09-01-2024 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa con la quale il R.U.P. Geom. Paolo Ortisi ha approvato in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale come di seguito riportato:

A LAVORI

lavori al netto del ribasso d'asta dei 19,486%
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Importo lavori al netto del ribasso d'asta

Perizia di Assestamento Finale

€ 1.684.094,67
€ 57.949,84

compresi oneri di sicurezza

€ 1.742.044,51

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori 22%
Espropri ed oneri connessi
Oneri per prove sui materiali
Oneri di accesso a discarica
Contributo ANAC
Spese tecniche per procedure di esproprio
Spese per trasferimenti di proprietà
Spese lorde coordinamento sicurezza
Spese colludo statico
Spese tecniche collaudo amministrativo
Indennità dimissione
Incentivo art 113 D.Lgs 50/2016 - 80% del 2%
Spese per compensazione incremento prezzi
somme da accantonarsi per utilizzo art. 26 DL 50/2022
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione
Importo complessivo dei lavori (A+B)

€ 383.249,79
€ 32.500,00
€ 18.799,01
€ 82.820,79
€ 600,00
€ 24.920,06
€ 10.000,00
€ 19.883,81
€ -
€ -
€ 15.500,00
€ 28.548,57
€ 55.768,18
€ 12.133,46
€ 684.723,67
€ 2.426.768,18

C ECONOMIE DA ACCANTONARE PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI E COMPENSAZIONE EX ART.26 D.L. 50/2022

Quota parte del ribasso d'asta e dell' I.V.A., detratte le risorse del ribasso d'asta autorizzate con delibera di Giunta Regionale n. 399 del 28/06/2022
Totale economie da accantonare

€ 158.231,82
€ 158.231,82

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ 2.585.000,00

Considerato che con nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa Prot. VIII settore n.473 del 04/03/2024 è stato comunicato al R.U.P. che per la registrazione, trascrizione e volturazione degli atti di cessione volontaria riguardanti i terreni occupati dai lavori in oggetto, la somma appostata alla voce

"Spese per trasferimenti di proprietà" con la determina N.3 del 09/01/2024 di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato a seguito della redazione della perizia di assestamento finale, risultava insufficiente;

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa n. 32922 del 13-03-2024, acquisita via PEC con Prot. gen. n.8908 del 13-03-2024, con la quale sono stati trasmessi la perizia di assestamento finale e la Determina n.128 del 13-03-2024 di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato con l'aumento delle somme alla voce "Spese per trasferimenti di proprietà" da €10.000,00 a €26.500,00;

Vista la Determina n.128 del 13-03-2024 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa con la quale il R.U.P. Geom. Paolo Ortisi ha approvato in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale, come di seguito riportato:

A LAVORI

lavori al netto del ribasso d'asta dei 19,486%	€ 1.684.094,67
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.949,84
Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 1.742.044,51

Perizia di Assestamento Finale

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori 22%	€ 383.249,79
Espropri ed oneri connessi	€ 29.203,08
Oneri per prove sui materiali	€ 18.799,01
Oneri di accesso a discarica	€ 82.820,79
Contributo ANAC	€ 600,00
Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 25.500,00
Spese per trasferimenti di proprietà	€ 26.500,00
Spese lorde coordinamento sicurezza	€ 19.883,81
Spese colludo statico	€ -
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ -
Indennità dimissione	€ 13.266,77
Incentivo art 113 D.Igs 50/2016 - 80% del 2%	€ 29.132,24
Spese per compensazione incremento prezzi	€ 55.768,18
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 684.723,67
Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 2.426.768,18

**C ECONOMIE DA ACCANTONARE PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI E
COMPENSAZIONE EX ART.26 D.L. 50/2022**

Quota parte del ribasso d'asta e dell' I.V.A., detratte le risorse del ribasso d'asta autorizzate con delibera di Giunta Regionale n. 399 del 28/06/2022	€ 158.231,82
Totale economie da accantonare	€ 158.231,82
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 2.585.000,00

Preso atto che è necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento finale del progetto esecutivo "Intervento di miglioramento del livello di sicurezza del piano viario della S.P.32 Carlentini – Pedagoggi" dell'importo complessivo di €2.585.000,00, distinto in €1.742.044,51 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, €684.723,67 per somme a disposizione ed €158.231,82 per economie da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art.26 del D.L. n.50/2022, somma stanziata con Deliberazione di Giunta regionale n. 402 del 5 novembre 2019 "FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana. Viabilità secondaria – Intervento strategico: 'Viabilità: interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria' - Riprogrammazione interventi Deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 – Allegato B del Patto";

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

di approvare in linea amministrativa la perizia di assestamento finale del progetto "Intervento di miglioramento del livello di sicurezza del piano viario della S.P.32 Carlentini – Pedagaggi", dell'importo complessivo di €2.585.000,00, distinto in €1.742.044,51 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, €684.723,67 per somme a disposizione ed €158.231,82 per economie da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art.26 del D.L. n.50/2022, come di seguito riportato:

A LAVORI

lavori al netto del ribasso d'asta dei 19,486%	Perizia di Assestamento Finale € 1.684.094,67
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.949,84
Importo lavori al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza	€ 1.742.044,51

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori 22%	€ 383.249,79
Espropri ed oneri connessi	€ 29.203,08
Oneri per prove sui materiali	€ 18.799,01
Oneri di accesso a discarica	€ 82.820,79
Contributo ANAC	€ 600,00
Spese tecniche per procedure di esproprio	€ 25.500,00
Spese per trasferimenti di proprietà	€ 26.500,00
Spese lorde coordinamento sicurezza	€ 19.883,81
Spese colludo statico	€ -
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ -
Indennità dimissione	€ 13.266,77
Incentivo art 113 D.Igs 50/2016 - 80% del 2%	€ 29.132,24
Spese per compensazione incremento prezzi	€ 55.768,18
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 684.723,67
Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 2.426.768,18

C ECONOMIE DA ACCANTONARE PER AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI E COMPENSAZIONE EX ART.26 D.L. 50/2022

Quota parte del ribasso d'asta e dell' I.V.A., detratte le risorse del ribasso d'asta autorizzate con delibera di Giunta Regionale n. 399 del 28/06/2022	€ 158.231,82
Totale economie da accantonare	€ 158.231,82
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 2.585.000,00

di trasmettere la presente Deliberazione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, Servizio 9 Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale e all' Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa per i successivi adempimenti.

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Accertato che sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i sotto specificati pareri di regolarità tecnica e contabile;

"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, attesta, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la

procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213,

***attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".*

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
*"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, **attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".*

Il Capo del III Settore
Dott. Antonio Cappiccio



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in proposito, in accoglimento alla suddetta proposta;

Visto che sulla stessa sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, così come risulta trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.