



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 25-03-2024 N° 37

Oggetto

Progetto esecutivo "S.P.32 Carlentini – Pedagaggi (SR) - Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti compresi tra le chilometriche 2.355:2.825 – 3.250:4.450 – 5.800:9.750", dell'importo di €1.200.000,00 - Approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento finale.

L'anno duemilaventiquattro addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma, il Commissario Straordinario dott. Ing. Mario La Rocca assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella

Ha assunto la seguente deliberazione.

IL CAPO DELL’VIII SETTORE

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.92 del 21/06/2019 è stato approvato lo schema dell’Accordo istituzionale tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27/02/2019 n. 82;

Premesso, inoltre, che con Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.8 del 17/01/2020 è stato approvato lo schema dell’Accordo istituzionale integrato tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27/02/2019 n. 82;

Considerato che l’Accordo istituzionale integrato prevede, all’art. 1 bis, anche interventi riguardanti la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale e di eventuali collocazioni di barriere di sicurezza per la lunghezza complessiva di 100 chilometri;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.340 dell’11 agosto 2021 “Risorse Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana. Deliberazioni della Giunta Regionale n.212 del 27 maggio 2021 e n.292 del 16 luglio 2021. Interventi Asse 3 ‘Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, nella quale sono stati inseriti i progetti “LCC Siracusa – SP23 – Intervento di completamento del piano viario” ed “LCC Siracusa – SP32 – Intervento di completamento del piano viario”, dell’importo complessivo rispettivamente di €1.000.000,00 ed €1.200.000,00;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.130 del 18-10-2021 con la quale è stato approvato dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo “S.P.32 Carlentini – Pedagaggi (SR) - Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti compresi tra le chilometriche 2.355:2.825 – 3.250:4.450 – 5.800:9.750”, dell’importo di €1.200.000,00 con il seguente Quadro Economico:

LAVORI

Lavori a base d’asta	€ 912.433,54	
Oneri speciali per la sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 17.850,02	
Totale lavori	€ 930.283,56	€ 930.283,56

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€ 204.662,38	
Imprevisti	€ 10.794,52	
Compet. c.3 art.113 D.Lgs 50/2016 – 80% comp. tec,	€ 14.884,54	
Compet. Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00	
Prove di laboratorio (asfalti)	€ 5.000,00	
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00	
Quota autorità vigilanza	€ 375,00	
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€ 5.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 269.716,44	€ 269.716,44
TOTALE INTERVENTO		€1.200.000,00

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.60 del 27-04-2023 con la quale è stata approvata dal punto di vista amministrativo la perizia di variante senza incremento della spesa;

Vista la nota dell’Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa n. 32937 del 13-03-2024, acquisita via PEC con Prot. gen. n.8906 del 13-03-2024, con la quale sono stati trasmessi la perizia di

assestamento finale e la Determina n.127 del 13-03-2024 di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato;

Vista la Determina n.127 del 13-03-2024 dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa con la quale il R.U.P. Geom. Paolo Ortisi ha approvato in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale come di seguito riportato:

A LAVORI		Perizia di Assestamento Finale
lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87		€ 690.468,59
Oneri di sicurezza		€ 19.777,63
Totale lavori al netto		€ 710.246,22
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA al 22% sui lavori e sicurezza		€ 156.254,17
Imprevisti (comprensivi di IVA)		€ -
Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 - 80%		€ 14.884,54
Competenze Coordinatore della sicurezza		€ 5.177,60
Prove di laboratorio		€ 1.187,06
Oneri accesso discarica		€ 32.533,56
Quota autorità vigilanza		€ 375,00
Spese ufficio di progettazione e D.L.		€ 2.907,75
50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022		€ 5.397,26
ECONOMIE		€ 7.489,27
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione		€ 227.206,21
Importo complessivo dei lavori (A+B)		€ 937.452,43
C Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 dei D.L. 50/2022		
Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%		€ 215.202,93
IVA su ribasso d'asta		€ 47.344,64
Totale economie da accantonare		€ 262.547,57
TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 1.200.000,00

Preso atto che è necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento finale del progetto esecutivo Progetto esecutivo "S.P.32 Carlentini – Pedagaggi (SR) - Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti compresi tra le chilometriche 2.355:2.825 – 3.250:4.450 – 5.800:9.750" dell'importo complessivo di €1.200.000,00, somma stanziata con D.D.G. n.1473 del 07-06-2022 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE


di approvare in linea amministrativa la perizia di assestamento finale del Progetto esecutivo "S.P.32 Carlentini – Pedagaggi (SR) - Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti compresi tra le chilometriche 2.355:2.825 – 3.250:4.450 – 5.800:9.750" dell'importo complessivo di €1.200.000,00, con il seguente Q.T.E.:

A LAVORI		Perizia di Assestamento Finale
lavori al netto del ribasso d'asta del 15,87		€ 690.468,59
Oneri di sicurezza		€ 19.777,63
Totale lavori al netto		€ 710.246,22
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

IVA al 22% sui lavori e sicurezza	€ 156.254,17
Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ -
Competenze c.3 art.113 D.Lgs. 50.2016 - 80%	€ 14.884,54
Competenze Coordinatore della sicurezza	€ 5.177,60
Prove di laboratorio	€ 1.187,06
Oneri accesso discarica	€ 32.533,56
Quota autorità vigilanza	€ 375,00
Spese ufficio di progettazione e D.L.	€ 2.9071 75
50% degli imprevisti per utilizzo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2022	€ 5.397,26
ECONOMIE	€ 7.4891 27
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 227.206,21
Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 937.452,43
C Economie da accantonarsi per utilizzo ai sensi dell'art. 26 dei D.L. 50/2022	
Economie sui lavori ribasso d'asta del 23,5856%	€ 215.202,93
IVA su ribasso d'asta	€ 47.344,64
Totale economie da accantonare	€ 262.547,57
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 1.200.000,00

di trasmettere la presente Deliberazione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, Servizio 9 Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale e all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa per i successivi adempimenti.

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Accertato che sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i sotto specificati pareri di regolarità tecnica e contabile;

*“Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, **attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”.*

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica

“Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213,

***attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”.*

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

*“Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, **attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia”.*

Il Capo del III Settore
Dott. Antonio Cappuccino



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in proposito, in accoglimento alla suddetta proposta;

Visto che sulla stessa sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, così come risulta trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.