



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 12-06-2016 N° 69

Oggetto

“Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della S.P.23 Palazzolo-Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale” - CUP:E17H19003210002 - CIG:853840310F. Approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento finale.

L’anno duemilaventiquattro addì domani del mese di APRILE nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma, il Commissario Straordinario dott. Ing. Mario La Rocca assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella

Ha assunto la seguente deliberazione.

IL CAPO DELL’VIII SETTORE

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.92 del 21/06/2019 è stato approvato lo schema dell’Accordo istituzionale tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana per l’attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel “Piano degli interventi stradali per l’anno 2019” di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27/02/2019 n. 82;

Visto il D.A. n.24 12/07/2019 con il quale è stato approvato l’Accordo Istituzionale che regola i rapporti tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Considerato che il progetto denominato “Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della S.P.23 Palazzolo-Giaratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale” è stato inserito nel suddetto Accordo;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.114 del 20-10-2020 con la quale è stato approvato dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo “Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d’arte della S.P.23 Palazzolo-Giaratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale” con il seguente Quadro Economico:

a) Lavori		
Asfalti e opere di manutenzione	€ 152.021,10	
Opere di sostegno - palificate	€ 388.405,98	
Opere di sostegno - gabbionate	€ 244.339,15	
Opere per regimentazione acque piovane	€ 543.248,90	
<i>Sommano lavori a base d'asta</i>	€ 1.328.015,13	€ 1.328.015,13
Costi della sicurezza	€ 47.735,86	
Costi covid-19 fino al 31/01/2021	€ 13.121,19	
<i>sommano sicurezza</i>	€ 60.857,05	€ 60.875,05
<i>sommano i lavori</i>		€ 1.388.872,18
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione		
I.V.A. 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 305.551,88	
Imprevisti circa 5 %	€ 69.438,03	
Competenze c. 3 art.113 d.lgs 50/2016 - l'80% competenze tecniche	€ 21.910,76	
Competenze c.4 art. 113 d.lgs 50/2016 - l'20% spese strumentali	€ 5.477,71	
Competenze Coordinatore Sicurezza	€ 22.515,73	
Competenze collaudo tecnico-amministrativo	€ 7.462,28	
Competenze collaudo statico opere in c.a.	€ 11.000,00	
Servizi di ingegneria - rilievo topografico tratto in frana	€ 1.259,11	
Servizi di ingegneria - verifica calcoli strutturali	€ 1.641,99	
Servizi di ingegneria - studio idraulico e del bacino	€ 6.832,48	
Prove di laboratorio, terreni, pali e opere strutturali	€ 20.000,00	
Oneri di accesso a discarica	€ 15.000,00	
Oneri per analisi sui materiali di risulta	€ 2.000,00	
Spese ufficio di progettazione, D.L. e assicurazioni	€ 7.300,00	
Spese di facile consumo	€ 1.000,00	

Oneri pubblicazione avviso di gara e esito finale	€ 5.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 503.389,97	€ 503.389,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELLO STRALCIO		€ 1.892.262,15

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.117 del 27-06-2022 con la quale è stata approvata dal punto di vista amministrativo la suddetta Perizia di variante e suppletiva dell'“Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P.23 Palazzolo-Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale”;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.3 del 16-01-2023 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico della Perizia di Variante e Suppletiva dell'“Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P.23 Palazzolo-Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale”;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.72 del 10-05-2023 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante, Suppletiva e di Assestamento dell'“Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P.23 Palazzolo-Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale” in sostituzione di quelle approvate con Deliberazioni n.117 del 27-06-2022 e n.3 del 16-01-2023;

Dato atto che il nuovo Quadro Economico, in cui sono previsti anche gli accantonamenti per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi e compensazioni come prescritto dall'art. 26 del DL 50/2022, si modifica come indicato di seguito e che, per comodità di lettura, si sono messe a confronto il QTE post gara con quello della presente PVSA:

A) LAVORI	Progetto originario post gara	Perizia di variante, suppl e di ass.
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 872.253,62	€ 930.955,99
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 60.857,05	€ 23.127,83
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 933.110,67	€ 954.083,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A sui lavori 22%:	€ 205.284,35	€ 209.898,44
Imprevisti	€ 69.438,03	€ 37.420,57
Incentivo art.113 c.3	€ 21.910,76	€ 13.803,78
Competenze coordinatore sicurezza:	€ 22.515,73	€ 15.423,28
Collaudo tecnico-amministrativo	€ 7.462,28	€ 0,00
Collaudo statico opere in c.a.	€ 11.000,00	€ 0,00
Servizi di Ingegneria – rilievo topografico:	€ 1.259,11	€ 1.259,11
Servizi di ingegneria – verifica calcoli strutturali:	€ 1.641,99	€ 1.642,00
Servizi di ingegneria – studio idraulico	€ 6.832,48	€ 5.373,01
Prove di laboratorio, terreni, pall e opere strutturali	€ 20.000,00	€ 30.277,79
Oneri accesso a discarica	€ 15.000,00	€ 41.761,16
Oneri per analisi sui materiali di risulta	€ 2.000,00	€ 0,00
Spese ufficio di progettazione e DL e di assicurazione (art. 23 commi 11 e 11 bis Dlgs 50/2016)	€ 7.300,00	€ 6.483,72
Servizi di ingegneria – nuovi calcoli strutturali	€ 0,00	€ 7.328,72
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 391.644,73	€ 370.671,58
Importo complessivo al netto delle economie	€ 1.324.755,40	€ 1.324.755,40
C) ECONOMIE		
Economie sui lavori per ribasso del 34,319%, da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022	€ 455.761,51	€ 455.761,51
IVA su ribasso	€ 100.267,53	€ 100.267,53
Ulteriori economie come già indicate nel DDG DIMIT n. 4113/2021 del 10/12/2021	€ 5.477,71	€ 5.477,71
Totale economie	€ 561.506,75	€ 561.506,75
TOTALE PROGETTO	€ 1.886.262,15	€ 1.886.262,15

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa n. 45088 del 09-04-2024, acquisita via PEC con Prot. gen. n.11782 del 09-04-2024, con la quale sono stati trasmessi la perizia di assestamento finale e la Determina n.180 del 09-04-2024 di approvazione in linea tecnica del QTE rimodulato;

Vista la Determina del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa e R.U.P. Ing. Maurizio Vaccaro n.180 del 09-04-2024 con la quale è stato approvato in linea tecnica la rimodulazione del QTE della perizia di assestamento finale come di seguito riportato:

A: LAVORI	Perizia di Assestamento Finale
Lavori al netto del ribasso d'asta del 34,319%	€ 930.955,99
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 23.127,83
Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza	€ 954.083,82
B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 209.898,44
Imprevisti	€ 37.420,57
Competenze c. 3 art.113 D.Lgs 50/2016 - l'80% competenze tecniche	€ 13.999,83
COMPETENZE COORDINATORE SICUREZZA	€ 12.781,09
SERVIZI DI INGEGNERIA - Rilievo topografico tratto in frana	€ 1.259,11
SERVIZI DI INGEGNERIA - Verifica calcoli strutturali	€ 1.642,00
SERVIZI DI INGEGNERIA - Studio idraulico e del bacino	€ 5.373,01
PROVE DI LABORATORIO, Terreni) pali e opere strutturali	€ 30.210,00
ONERI DI ACCESSO A DISCARICA	€ 41.761,16
Spese colludo statico	€ -
Spese tecniche collaudo amministrativo	€ -
SPESE UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DL	€ 5.370,11
SERVIZI DI INGEGNERIA - Nuovi calcoli strutturali [servizi di ingegneria - verifica calcoli strutturali	€ 7.328,72
ECONOMIE	€ 3.627,54
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 370.671,58
Importo complessivo dei lavori (A+B)	€ 1.324.755,40
C: ECONOMIE	
Economie sui lavori per ribasso del 34,319 % da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022	€ 455.761,51
I.V.A. sul ribasso dal ribasso d'asta del 34,319 %	€ 100.267,53
Ulteriori economie come già indicate nel DDG n.4113 del 10 dicembre 2021 del D.I.M.T.	€ 5.477,71
Totale economie	€ 561.506,75
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 1.886.262,15

Preso atto che è necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di assestamento finale del progetto esecutivo "Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P.23 Palazzolo-Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale" dell'importo complessivo di €1.886.262,15, distinto in €954.083,82 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, €370.671,58 per somme a disposizione ed €455.761,51 per economie da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art.26 del D.L. n.50/2022, somma stanziata con D.D.G. del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n.1332 del 07-06-2021;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

di approvare in linea amministrativa la perizia di assestamento finale del progetto "Intervento strutturale del corpo stradale e delle opere d'arte della S.P.23 Palazzolo-Giarratana e manutenzione della sede stradale. Stralcio esecutivo e funzionale", dell'importo complessivo di €1.886.262,15, distinto in €954.083,82 per lavori compresi gli oneri di sicurezza, €370.671,58 per somme a disposizione ed €455.761,51 per economie da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art.26 del D.L. n.50/2022, come di seguito riportato:

A: LAVORI

Lavori al netto del ribasso d'asta del 34,319%
 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
 Importo lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza

Perizia di Assestamento Finale

€ 930.955,99
 € 23.127,83
 € 954.083,82

B: SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% sui lavori e costi sicurezza
 Imprevisti
 Competenze c. 3 art.113 D.Lgs 50/2016 - l'80% competenze tecniche
 COMPETENZE COORDINATORE SICUREZZA
 SERVIZI DI INGEGNERIA - Rilievo topografico tratto in frana
 SERVIZI DI INGEGNERIA - Verifica calcoli strutturali
 SERVIZI DI INGEGNERIA - Studio idraulico e del bacino
 PROVE DI LABORATORIO, Terreni) pali e opere strutturali
 ONERI DI ACCESSO A DISCARICA
 Spese colludo statico
 Spese tecniche collaudo amministrativo
 SPESE UFFICIO DI PROGETTAZIONE E DL
 SERVIZI DI INGEGNERIA - Nuovi calcoli strutturali [servizi di ingegneria
 - verifica calcoli strutturali

€ 209.898,44
 € 37.420,57
 € 13.999,83
 € 12.781,09
 € 1.259,11
 € 1.642,00
 € 5.373,01
 € 30.210,00
 € 41.761,16
 € -
 € -
 € 5.370,11

ECONOMIE

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione

€ 7.328,72

Importo complessivo dei lavori (A+B)

€ 3.627,54
 € 370.671,58
 € 1.324.755,40

C: ECONOMIE

Economie sui lavori per ribasso del 34,319 % da accantonare per aumento prezzi dei materiali e compensazione ex art. 26 DL 50/2022

€ 455.761,51

I.V.A. sul ribasso dal ribasso d'asta del 34,319 %

€ 100.267,53

Ulteriori economie come già indicate nel DDG n.4113 del 10 dicembre 2021 del D.I.M.T.

€ 5.477,71

Totale economie


€ 561.506,75

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ 1.886.262,15

di trasmettere la presente Deliberazione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, Servizio 9 Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale e all' Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa per i successivi adempimenti.

Il Capo dell'VIII Settore
 Dott. Giovanni Grimaldi



Accertato che sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i sotto specificati pareri di regolarità tecnica e contabile;

"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991 n. 10, attesta, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

Il Capo dell'VIII Settore
 Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213,

attesta, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

Il Capo dell'VIII Settore
Dott. Giovanni Grimaldi



Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile
"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, **attesta**, che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".

Il Capo del III Settore
Dott. Antonio Cappuccio



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Ritenuto di provvedere in proposito, in accoglimento alla suddetta proposta;

Visto che sulla stessa sono stati espressi ai sensi di legge i pareri di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, così come risulta trascritta nella parte motiva del presente atto deliberativo.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Il Commissario Straordinario Dott. Ing. Mario La Rocca 	Il Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella 
	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on - line Dal..... 12 APR. 2024 al..... 26 APR. 2024 Col n..... del Reg. pubblicazioni L'addetto alla pubblicazione   Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio on - line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

- ☒ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n.44/91 e s.m.i.;
- ☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. n.44/91 e s.m.i.;

Siracusa, li.....

Il Segretario Generale

