



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VIII VIABILITA'

Viabilità Provinciale Zona Sud: Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione e Collaudo

DETERMINAZIONE

Proposta n. ZONASUD 2388/2026

Determinazione. n. 1975 del 10/09/2026

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA S.P. 22 PACHINO – ISPICA. D.A. N. 514/2019 E SUCCESSIVI D.A. N. 159/2020 E D.A. N. 47/2023. CUP: E97H24000260002 - CIG: B71D6B436B. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SENZA INCREMENTO DI SPESA.

Esercizio Finanziario 2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 22-01-2025 è stato approvato il progetto di “Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della S.P. 22 Pachino - Ispica”, dell’importo complessivo di € 250.000,00, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco dei Prezzi Unitari;
- Analisi dei Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo;
- Piano di Sicurezza;
- Cronoprogramma di intervento;
- Quadro Economico;
- Incidenza della manodopera e costi sicurezza;
- Planimetria.

Visto il quadro economico del suddetto progetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

A) LAVORI IN APPALTO

€ 174.000,00

di cui

per LAVORI soggetti a ribasso d'asta

€ 157.223,22

Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 4.248,39

Costo netto manodopera non soggetto a ribasso d'asta

€ 12.528,39

Sommano i lavori a base di appalto

€ 174.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE

IVA lavori 22%	€ 38.280,00	
Incentivo per funzioni tecniche (art.45 D.Lgs. 36/2023)	€ 3.480,00	
Contributo Autorità	€ 250,00	
Oneri di accesso a discarica	€ 22.990,00	
Spese mdi laboratorio ed analisi	€ 2.000,00	
Lavori in economia e/o imprevisi	€ 5.000,00	
Spese per ispezioni in cantiere	€ 1.000,00	
Pagamenti a fattura	€ 3.000,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 76.000,00	€ 76.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)		€ 250.000,00

Visto il D.A. n.514/2019 ha previsto per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa negli anni 2020/2025 la somma di € 29.759.710,80 con la destinazione vincolata per interventi di manutenzione sulle strade e il successivo Decreto interassessoriale n.159/2020 che ha stabilito le modalità di programmazione, trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate;

Visto il D.D.G. n.393 del 05-11-2021 con il quale è stato approvato il programma per la manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole presentato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa per il quinquennio 2021-2025 e che ha stabilito l'assegnazione di €7.150.000,00 per l'annualità 2024;

Visto il Decreto Assessoriale n.47/2023 che ha previsto che l'utilizzo delle risorse già assegnate ai Liberi Consorzi e alle Città Metropolitane con i Decreti dirigenziali di approvazione delle risorse, potrà avvenire, per le annualità 2023-2025, sulla base di interventi che potranno essere scelti dagli Enti in piena autonomia e secondo le esigenze espresse dalle amministrazioni proponenti, nell'ambito della manutenzione straordinaria prevista dal comma 883 dell'art.1 della L.145/2018 e dalle disposizioni degli artt. 3 e 4 del Decreto Assessoriale n.159/2020;

Dato atto che si è proceduto all'impegno di spesa relativo ai lavori in oggetto, sul CAP. U. 5600/10 – Cod. di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - imp.800/2026 FPV;

Vista la Determinazione n. 2163 del 09-09-2025, con la quale il Capo del Settore VIII ha disposto l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art.17 c.5 del D.lgs 36/2023, dei lavori in oggetto a favore dell'Impresa "A.E.GI. SPADARO S.r.l." che ha offerto il ribasso d'asta del 40,170% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso € 157.223,22 e quindi per l'importo netto di € 94.066,65 oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.248,39 e costo manodopera non soggetto a ribasso pari a € 12.528,39 ed € 62.105,55 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CONTRATTUALE

A) LAVORI in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 174.000,00	
di cui		
a1 per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 157.223,22	
a2 Ribasso d'asta del 40,170% su a1	€ 63.156,57	
a3 Lavori al netto del ribasso d'asta del 40,170% = a1-a2	€ 94.066,65	
a4 Costi di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.248,39	
a5 Costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€ 12.528,39	
A Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza e costo manodopera = a3+a4+a5	€ 110.843,43	€ 110.843,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 IVA lavori 22%	€ 24.385,55	
b2 Incentivo per funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023)	€ 3.480,00	
b3 Contributo Autorità	€ 250,00	
b4 Oneri di accesso a discarica	€ 22.990,00	
b5 Spese di laboratorio ed analisi	€ 2.000,00	
b6 Lavori in economia e/o imprevisi	€ 5.000,00	

b7 Spese per ispezioni in cantiere	€ 1.000,00	
b8 Pagamenti a fattura	€ 3.000,00	
B Totale voci da b1 a b8	€ 62.105,55	€ 62.105,55
C) Economie		
c1 Economie derivanti dal ribasso d'asta = a2	€ 63.156,57	
c2 Economie derivanti dall'IVA sul ribasso d'asta	€ 13.894,45	
C Totale economie = c1+c2	€ 77.051,02	€ 77.051,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 250.000,00

Visto il Contratto di Appalto numero di Repertorio n. 4998 del 29-10-2025 Registrato all'Ufficio Territoriale delle Entrate di Noto (SR) Serie 1T n. 13680 del 29-10-2025;

Vista la relazione del Direttore dei Lavori prot. n. 27658 del 04-09-2026 con la quale viene proposta la rimodulazione del quadro economico senza incremento spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

A) LAVORI in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 174.000,00	
di cui		
a1 per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 157.223,22	
a2 Ribasso d'asta del 40,170% su a1	€ 63.156,57	
a3 Lavori al netto del ribasso d'asta del 40,170% = a1-a2	€ 94.066,65	
a4 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.248,396	
a5 Costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€ 12.528,39	
A Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza e costo manodopera = a3+a4+a5	€ 110.843,43	€ 110.843,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 IVA lavori 22%	€ 34.385,55	
b2 Incentivo per funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023)	€ 3.480,00	
b3 Contributo Autorità	€ 250,00	
b4 Oneri di accesso a discarica	€ 8.490,00	
b5 Spese di laboratorio ed analisi	€ 500,00	
b6 Lavori in economia e/o imprevidi	€ 11.300,00	
b7 Spese per ispezioni in cantiere	€ 1.000,00	
b8 Pagamenti a fattura	€ 12.700,00	
B Totale voci da b1 a b8	€ 62.105,55	€ 62.105,55
C) Economie		
c1 Economie derivanti dal ribasso d'asta = a2	€ 63.156,57	
c2 Economie derivanti dall'IVA sul ribasso d'asta	€ 13.894,45	
C Totale economie = c1+c2	€ 77.051,02	€ 77.051,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 250.000,00

Dato atto che ai sensi della Legge 190/2022 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

La rimodulazione del quadro economico senza incremento di spesa come di seguito riportato:

A) LAVORI in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 174.000,00
di cui	
a1 per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 157.223,22
a2 Ribasso d'asta del 40,170% su a1	€ 63.156,57
a3 Lavori al netto del ribasso d'asta del 40,170% = a1-a2	€ 94.066,65
a4 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.248,39

a5 Costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€ 12.528,39	
A Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza e costo manodopera = a3+a4+a5	€ 110.843,43	€ 110.843,43
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 IVA lavori 22%	€ 24.385,55	
b2 Incentivo per funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023)	€ 3.480,00	
b3 Contributo Autorità	€ 250,00	
b4 Oneri di accesso a discarica	€ 8.490,00	
b5 Spese di laboratorio ed analisi	€ 500,00	
b6 Lavori in economia e/o imprevisi	€ 11.300,00	
b7 Spese per ispezioni in cantiere	€ 1.000,00	
b8 Pagamenti a fattura	€ 12.700,00	
B Totale voci da b1 a b8	€ 62.105,55	€ 62.105,55
C) Economie		
c1 Economie derivanti dal ribasso d'asta = a2	€ 63.156,57	
c2 Economie derivanti dall'IVA sul ribasso d'asta	<u>€ 13.894,45</u>	
C Totale economie = c1+c2	€ 77.051,02	€ 77.051,02
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 250.000,00

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art.7 comma 1 lett. a) della L.R. 21/05/2019 n.7, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Giovanni Grimaldi

IL CAPO SETTORE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Considerato** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

Visti:

- a) Il decreto legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Presidente n.29 del 30-07-2026 con il quale è stato stabilito di prorogare l'incarico conferito a titolo temporaneo e sperimentale di Capo del Settore VIII “Viabilità” dal 01-08-2026 al 31-12-2026.

Dato atto che ai sensi della Legge 190/2022 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

DETERMINA

- di rimodulare il quadro economico senza incremento di spesa come di seguito riportato:

A) LAVORI in appalto al lordo del ribasso d'asta	€ 174.000,00	
di cui		
a1 per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 157.223,22	
a2 Ribasso d'asta del 40,170% su a1	€ 63.156,57	
a3 Lavori al netto del ribasso d'asta del 40,170% = a1-a2	€ 94.066,65	
a4 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.248,39	
a5 Costo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€ 12.528,39	
A Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e compresi oneri di sicurezza e costo manodopera = a3+a4+a5	€ 110.843,43	€ 110.843,43
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1 IVA lavori 22%	€ 24.385,55	
b2 Incentivo per funzioni tecniche (art.45 D.lgs 36/2023)	€ 3.480,00	
b3 Contributo Autorità	€ 250,00	
b4 Oneri di accesso a discarica	€ 8.490,00	
b5 Spese di laboratorio ed analisi	€ 500,00	
b6 Lavori in economia e/o imprevisi	11.300,00	
b7 Spese per ispezioni in cantiere	€ 1.000,00	
b8 Pagamenti a fattura	€ 12.700,00	
B Totale voci da b1 a b8	€ 62.105,55	€ 62.105,55
 C) Economie		
c1 Economie derivanti dal ribasso d'asta = a2	€ 63.156,57	
c2 Economie derivanti dall'IVA sul ribasso d'asta	<u>€ 13.894,45</u>	
C Totale economie = c1+c2	€ 77.051,02	€ 77.051,02
 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B+C)		€ 250.000,00

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art.7 comm 1 lett. a) della L.R. 21/05/2019 n.7, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Sottoscritta dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Sottoscritta dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1975 del 10/09/2026

**Viabilità Provinciale Zona sud: Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione
e Collaudo**

Proposta n° 2388/2026

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA S.P. 22 PACHINO - ISPICA. D.A. N. 514/2019 E SUCCESSIVI D.A. N. 159/2020 E D.A. N. 47/2023. CUP: E97H24000260002 - CIG: B71D6B436B. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SENZA INCREMENTO DI SPESA. .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Siracusa li, 11/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale